

エアコン工事について (4/21 修正)

期間：R4年4月18(月)～R4年6月17日頃

空調停止期間：各階工事初日か5/14(土)～数週間

室外機撤去：5/14土～5/15施設北側にクレーン設置
(5/14～15は終日、敷地内駐車場が南側のみとなります)

○作業予定(作業期間変更の場合があります)

6階：4/18月～4/22金 2階：5/27金～6/5日

5階：4/25～4/30、5/11～5/15 透析室：5/8日、5/15日、5/29日

4階：5/2月～5/15日 リハ室デイ風呂：5/15日、5/29日

3階：5/18水～5/27、5/31火 他1階：6/7火～6/14火、厨房5/23

○停電工事：5/22日9時～夕方、雨天の場合5/29日、6/5日～延期

○3階面会場所の作業日：5/27金(ご面会が出来ません)

各階の工事初日もしくは、室外機撤去の5/14土から、復旧までの期間、エアコンが停止します。停止中は、扇風機を置く等、対策をいたします。復旧は、5月下旬の停電工事以降か、各階の工事完了以降の早い方です。5/22の停電工事が雨天延期の場合、全体の工事期間も延長します。各階の工事期間中は騒音があるため、ご面会が困難になります。

皆様には期間中、大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い致します。

令和4年4月21日